

Zgierz dnia, 01.08.2018 r.

Krzysztof Łebedowski
Radny Powiatu Zgierskiego


Pan Bogdan Jarota
Starosta Powiatu Zgierskiego

Dotyczy: Nieterminowego i niezgodnego z umową zrealizowania inwestycji przebudowy drogi powiatowej Tymianka - Osse gm. Stryków i wynikających z umowy kar dla Wykonawcy

Interpelacja 03/07/2018

Szanowny Panie Starosto

1. Czy naliczone zostały kary umowne dla Wykonawcy inwestycji przebudowy drogi powiatowej Tymianka-Osse gm. Stryków za nieterminowe i niezgodne z umową realizowanie inwestycji?
2. Ile dni trwała realizacja przebudowy drogi powiatowej Tymianka-Osse gm. Stryków od rozpoczęcia robót budowlanych w harmonogramie realizacji inwestycji do chwili końcowego odbioru?
3. Czemu mimo zapisów w protokole z 27.04.2018 r. o przekazaniu placu budowy od dnia 04.05.2018 r. w harmonogramie realizacji inwestycji przez Wykonawcę prace trwały już od 27.04.2018 r. (harmonogram realizacji prac - materiał jaki dostałem w odpowiedzi wcześniejszą interpelację) czy Wykonawca dostał kilka dni ekstra od inwestora na rozpoczęcie prac celem realizacji inwestycji gdzie Wykonawca wygrał przetarg oferując zaledwie 10 dniowy krótszy termin mimo droższej oferty o 500.000 zł?
4. Czemu jeśli zgodnie z harmonogramem prace na w/w inwestycji trwały do 27.04.2018 r. podpisano aneksy w dniu 01.06.2018 r. i 06.06.2018 r. wydłużające termin realizacji inwestycji?
5. Dlaczego wydłużono aneksami z dnia 01.06.2018 r. i 06.06.2018 r. termin realizacji w/w inwestycji o kilka dni skoro warunki atmosferyczne panujące w tym okresie były idealne.
6. Jakie były powody dwukrotnego przedłużenia terminu zakończenia inwestycji przebudowy drogi powiatowej Tymianka-Osse gm. Stryków jak wiadomo mimo to Wykonawca nie zrealizował inwestycji w terminie?
7. Czy Wykonawca inwestycji przebudowy drogi powiatowej Tymianka-Osse gm. Stryków w okresie 01.05.2018 r. – 30.06.2018 r. realizował inne zadania inwestycyjne lub remontowe w powiecie jeśli tak to gdzie i na podstawie jakiej umowy – proszę o kopię umowy?
8. W jakiej wysokości i kiedy zgodnie z umową zamierza Pan naliczyć kary umowne dla Wykonawcy w/w inwestycji (proszę o przesłanie stosownych dokumentów o naliczeniu kar i za jaki zakres)?

Z poważaniem

inż. Krzysztof Łebedowski