

2. Wstępny preliminarz wydatków i termin realizacji zamierzeń.

2.1

Obecnie trwają wykończeniowe prace modernizacyjne parteru przychodni. Całkowity koszt robót wynosi 279.369,78 zł – (w tym 19.520,00 zł koszt dokumentacji projektowej oraz 259.849,78 koszt robót budowlanych). Na rok 2008 została do zapłacenia kwota 193.578,00 zł.

2.2.

Zlecenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie modernizacji przychodni (I, II i część III piętra), przebudowę budynku administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na Zakład Rehabilitacji, modernizację szpitala i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem – ok. 150.000,00 zł – termin wykonania: marzec – czerwiec 2008r.

2.3.

Informatyzacja (komputery wraz z oprogramowaniem + podstawowy Pakiet Świadczeniodawcy (np.: system KS -PPS) – ok. 200.000,00 zł, termin wykonania: październik 2008r. – grudzień 2011r.

2.4.

Sprzęt medyczny ok. 516.000,00 zł.- termin wykonania: październik 2008r. – grudzień 2011r.

2.5.

Mebel biurowe: ok. 120.000,00 zł. – termin wykonania: marzec 2008r. – grudzień 2011r.

2.6.

Ogrodzenie nieruchomości, parking i mała architektura – ogółem – 130.000,00 zł – termin wykonania: październik 2008r. – grudzień 2011r.

2.7.

Utworzenie archiwum zakładowego ok. 53.000,00 zł. (zlecenie usługi uporządkowania archiwum ok. 13.000,00 zł., zlecenie usługi prowadzenie archiwum ok. 40.000,00 zł. rocznie). Termin wykonania marzec-grudzień 2008r.

2.8.

Wykonanie robót budowlanych zawartych w dokumentacji projektowej – ok. 4.500.000,00 zł, termin wykonania: październik 2008r. – grudzień 2011r.

2.9.

Remont toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – ok. 50.000,00 zł., termin wykonania lipiec-sierpień 2008 r.

2.10.

Częściowa modernizacja I piętra Przychodni - 103.048,00 zł. termin wykonania - maj – grudzień 2008 r.

Wstępny, szacunkowy koszt ogółem wynosi: 6.015.626,00 zł.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu
Zbigniew J. Marosiński
specjalista chorób wewnętrznych