



STAROSTA ZGIERSKI

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a
tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16
starostwo@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Zgierz dnia 26.07.2018 r.

Pan
Witold Kosmowski
Radny Powiatu Zgierskiego

BR.0003.106.2018.IS

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 17.07.2018r. w sprawie inwestycji w m. Tymianka gm. Stryków informuję, że:

1. W dniu odbioru tj. 11.07.2018r zostało czasowo uruchomione zasilanie znaku aktywnego D6 , stosowna informacja została umieszczona w kolaudacie przedmiotowej inwestycji,
2. Urządzenie jest zasilane: wejście 230V AC wyjście na odbiornik 24 V DC,
3. Zmiana została zaakceptowana zgodnie z § 14 pkt. 9 umowy Nr 23/2018 z dnia 27.04.2018r. pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110E na odcinku Tymianka- Osse” kserokopia pisma w załączeniu,
4. Powiat Zgierski posiada projekt przyłączenia aktywnego znaku, opracowany przez dostawcę produktu kserokopia w załączeniu,
5. W dniu 24.05.2018r. Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu zwrócił się do Gminy Stryków o pomoc i umożliwienie podłączenia znaku aktywnego D6 do oświetlenia ulicznego w m. Tymianka (kserokopia pisma w załączeniu) , w dniu 28.05.2018r. Gmina Stryków zwrócił się pismem IZP.7021.100.2018.WT do PGE DYSTRYBUCJA S.A. o umożliwienie podłączenia do w/w sieci oświetlenia ulicznego (kserokopia w załączeniu) . Pismem z PGE DYSTRYBUCJA S.A. z dnia 27.06.2018r. wyrażono zgodę na podłączenie znaku.
6. W dniu 11.07.2018r. urządzenie zostało sprawdzone (opis w pkt.1)
7. Informacja została umieszczona w kolaudacie przedmiotowej inwestycji,
8. Z uwagi na odebranie prac w dniu 11.07.2018r. nie ma podstaw do naliczenia kar za nienależyte wykonanie prac,
9. Gmina Stryków uczestniczyła w pracach odbiorowych natomiast Wojewoda Łódzki zgodnie § 5 ust.6 Umowy Nr 28/PRGiPID/FE-III/2018 Umowy o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110E na odcinku Tymianka- Osse” w dniu 11.07.2018r pismem FZ.042.11.2018.AM został poinformowany o przedłużeniu terminu rzeczowego realizacji w/w zadania.
10. W załączeniu kserokopie pism wykonawcy w sprawie aneksowania umowy, a konsekwencją wyrażenia zgody było zawarcie aneksów do umowy,
11. Gwarancja należytego wykonania umowy była zawarta do dnia 03.07.2018r.

12. Powiat nie zawierał umowy z Gminą Stryków gdyż w piśmie z dnia 28.05.2018r. Gmina Stryków deklarowała pokrycie kosztów utrzymania znaku aktywnego D6,
13. Do dnia 26.07.2018r. Powiat Zgierski nie otrzymał wyjaśnień od Wykonawcy na temat podwykonawców,
14. Powiat Zgierski nie naliczył jeszcze żadnych kar ponieważ Wykonawca nie złożył jeszcze faktury za wykonane prace oraz nie uzyskał odpowiedzi na pismo DR.032.87.2018.DR z dnia 09.07.2018r.,
15. Starosta w drodze do pracy i powrocie do domu , prowadzi pojazd zgodnie z Kodeksem Ruchu Drogowego i skupia uwagę na prawidłowym prowadzeniu w tym momencie pojazdu, a nie reprezentowaniu okręgu nr 5,
16. Brak uprawnień kontrolnych do sprawdzania osób , do tej funkcji jest powołana Państwowa Inspekcja Pracy, w zakresie zawartych umów o pracę,
17. Brak uprawnień kontrolnych do sprawdzania osób , do tej funkcji jest powołana Państwowa Inspekcja Pracy, w zakresie zawartych umów o pracę,
18. W dniu 05.07.2018r powstał protokół techniczny z uwagami (w załączeniu kserokopia),
19. Powiat Zgierski oczekuje od PGE DYSTRYBUCJA S.A. na odpis odbioru technicznego i załączenia, po otrzymaniu tych dokumentów zostaną kserokopie przekazane Panu,
20. W załączeniu kserokopia pisma Gminy Stryków w sprawie inwestycji w m. Tymianka – Osse
21. Powiat Zgierski nie wpłacił wynagrodzenia Wykonawcy
22. Nie zostały naliczone kary , ponieważ do dnia dzisiejszego tj. 26.07/2018r. Wykonawca nie złożył jeszcze faktury za wykonane prace oraz nie udzielił wyjaśnień dotyczących podwykonawców,
23. Przestępstwo fałszerstwa intelektualnego określone w art. 271 KK dotyczy wyłącznie dokumentów, w którym poświadczona jest nieprawda co do okoliczności mającej znaczenie prawne, w sytuacji zgłoszenia zakończenia robót nie można mówić o okoliczności mającej znaczenie prawne, gdyż okoliczność zakończenia robót weryfikowana jest w trakcie czynności odbiorowych i właśnie w toku powyższych zdarzeń ustalane jest, czy inwestycja została zakończona, a Wykonawca wykonał swoje zadania w sposób właściwy.


Z up. STAROSTY
Wojciech Brzeski
Członek Zarządu

Do wiadomości:

- 1) Pani Iwona Dąbek
Przewodnicząca
Rady Powiatu Zgierskiego
- 2) a/a