Dominik Gabrysiak Ozorkow dnia 28.09.2018 r.
Radny Rady Powiatu Zgierskiego

Bogdan Jarota
Starosta Zgierski

za posrednictwem:

Iwona Dabek
Przewodniczaca Rady Powiatu

Zgierskiego

INTERPELACJA

Zwracam sie z uprzejmg prosbg o udzielenie informacji na jakim etapie
zaawansowania jest realizacja inwestycji pn. ,,Przebudowa uktadu komunikacyjnego
w Ozorkowie w celu zapewnienia bezposredniego polaczenia ze strategicznymi centrami
logistycznymi”.

Pragne przypomnie¢, iz zadanie realizowane jest na zasadach umowy o partnerstwie z dnia
21.10.2015 r. pomiedzy Powiatem Zgierskim, a Gming Miasto Ozorkéw przy dofinansowaniu
z UE w wysokosci 14 586 000,00 zt. W ramach inwestycji zrealizowane bedzie facznie
4320 m.b. drog oraz wybudowany zostal obiekt mostowy na rzece Bzurze.

W § 5 pkt 3 umowy o partnerstwie Lider (Miasto Ozorkdw) i Partner (Powiat Zgierski)
zobowigzujg sie do finansowania po 50% wszelkich kosztéw kwalifikowanych i innych
kosztow nieprzewidzianych w przebudowie.

Z odpowiedzi na pismo Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 10.07.2018 r. wynika, iz zarzad
w dniu 28.06.2018 r. nie wyrazit zgody na zwiekszenie brakujacych srodkéw finansowych na
dalszg realizacje przedsiewziecia.

Prosze o informacje, jaki wobec powyzszego Zarzad ma plan? Czy Pan Starosta zamierza

odstgpi¢ od realizacji ww. inwestycji i zwréci¢ 5 000 000 zI dofinansowania?
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