

Stryków, dnia 27.04.2018r.

Bogdan Jarota

Starosta Zgierski

Szanowny Panie Starosto,

Po odpowiedzi z dnia 11.04.2018 r. jakiej mi Pan udzielił, w sprawie termomodernizacji budynku DPS w Ozorkowie nasuwa mi się kilka pytań:

W odpowiedzi (odpowiedź w załączeniu do interpelacji) pisze Pan, że w dniu 08.12.2018 roku stwierdzono usterki i wyznaczono termin ich usunięcia na dzień 15.01.2018r. Prozę wskazać kto ^{12 Kumb} imienia i nazwiska oraz stanowiska lub funkcji podpisał taki protokół i czy miał upoważnienie do zaciągania zobowiązania finansowego na 2018 rok bez upoważnienia Rady Powiatu Zgierskiego?

Jak to możliwe, że 08.12.2017 roku wydłużono termin odbioru do 15.01.2018 roku jeśli dopiero w dniu 22.12.2017 roku uchwałą Rady Powiatu Zgierskiego zabezpieczono środki na rok 2018 r.? Kto podjął taką decyzję o wydłużeniu terminu?

Czy decyzja ta nie skutkuje naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia Rady?

Proszę mi wskazać dlaczego nie zostały naliczone kary umowne? Kto podjął taką decyzję? Czy pod tą decyzją widnieje podpis radcy prawnego, że kary umowne nie należą się Powiatowi Zgierskiemu? (oczywiście nie chodzi mi o decyzję administracyjną).

^{12 Kumb}
Rozumie, że wykonawca w dniu 17.11.2018 roku zgłosił wykonanie robót w całości zgodnie z umową?

Jeśli od 29.11.2017 roku trwał odbiór to mam nadzieję, że osoby odbierające (poproszę o listę osób uczestniczących w odbiorach z ramienia Powiatu Zgierskiego) zauważyły, że na dzień zakończenia umowy czyli 30.11.2017 r. nie było wykonanych robót zgodnie z umową, choćby ocieplanie fundamentów, ponieważ jak nam sam Pan Starosta Jarota odpowiedział na jednej z komisji prace prowadzone były w grudniu 2017 r. Nawet wykonawca dostał od Starosty Zgierskiego decyzję o zajęciu pasa drogowego i wpłacił należną kwotę na konto Starostwa Powiatowego.

Proszę wskazać, kto wytworzył i na którym komputerze (poproszę o numer seryjny) pismo IR.7011.9.2017.KG datowane na dzień 14.12.2018r.? Czy po dacie 14.12.2017 r. plik był modyfikowany?

^{12 Kumb}
Proszę o kserokopię :

^{12 Kumb}
Wystąpienia wykonawcy inwestycji Termomodernizacji DPS w Ozorkowie o zajęcie ^{pasa} ~~pada~~ drogi powiatowej.

Decyzję wyrażającą zgodę na zajęcie pasa.

^{drogi}
Kiedy i jaka kwota została wpłacona na konto powiatu w związku z zajęciem pasa ^{drogi} ~~drogo~~ powiatowej (kserokopia wpłat oczywiście po dokonaniu anonimizacji danych zgodnie z ustawą)

Protokoły odbiorów robót od początku odbiorów do 26.01.2018 rok

Pismo firmy RenCraft Sp. z o.o. o zgłoszeniu wykonania robót

Listę usterek jakie zostały wykryte przez odbierających, jeśli nie było tego w protokołach odbioru.

Z poważaniem

Radny Powiatu Zgierskiego

Witold Kosmowski

