



STAROSTA ZGIERSKI

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a
tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16
starostwo@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Zgierz dnia 11.05.2018 r.

**Pan
Witold Kosmowski
Radny Powiatu Zgierskiego**

BR.0003.51.2018.IS

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na XLV sesji Rady Powiatu Zgierskiego w dniu 27 kwietnia 2018 r. w sprawie budowy chodnika w m. Bratoszewice ul. Kolejowa w załączeniu przedkładam stosowny protokół robót gwarancyjnych dotyczący w/w inwestycji.

Jednocześnie informuje, że kruszywo w pierwszym etapie inwestycji było gromadzone na terenie budowy, do którego nie było zastrzeżeń. Kolejne partie były bezpośrednio wysypywane w miejsce wbudowywania. Inspektor nadzoru nie ma możliwości sprawdzania każdej partii kruszywa z dnia transportu. Za jakość użytego materiału odpowiada wykonawca, który nie zanegował wbudowania wadliwej partii kruszywa. Po usunięciu usterek okres gwarancji na zrealizowaną budowę chodnika wydłużył się do dnia 27.01.2021 roku.


STAROSTA ZGIERSKI
Bogdan Jarota

Do wiadomości:

- 1) Pani Iwona Dąbek
Przewodnicząca
Rady Powiatu Zgierskiego
- 2) a/a

PROTOKÓŁ Nr 1

odbioru ostatecznego robót - gwarancyjnych

wykonanych w ramach Umowy Nr 79/2017 z dnia 22/12/2017
na drodze 5120E ul. Kolejowa b.m. Bucławowice
nazwa zadania Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120E

W dniu 26/01/2018r przedstawiciel /e/ Zamawiającego w osobie /ach/

1. Bogdan Jarota
2. Jarosław Filipiński
3.

w obecności Inspektora Nadzoru

4. Robert Kowalski

Oraz przedstawiciela Wykonawcy

5. Zbigniew Jarosław Skonek KAL BRUK

dokonał /li/ odbioru ostatecznego robót stwierdzając:

1. W okresie od zakończenia robót do dnia 05/01/2018r stwierdzono / ~~nie stwierdzono~~ następujące wady wykonanego obiektu:
 - zapadający się nawierzchnia ścieżki rowerowej na odcinkach o łącznej długości ok. 200mb
2. Wady nieujawnione w czasie odbioru końcowego powstały na skutek
 - niewłaściwej pracy zwalającego kruszywa
3. Wad usunięte przez Wykonawcę w ramach gwarancji
 - doprowadzenie wykonanej budowy chodnika do stanu zgodnego z zamówieniem
4. Postanawia się odebrać/ ~~nie odebrać~~/ ostatecznie wykonane roboty
5. Termin gwarancji na w/w roboty ustala się 27/01/2021r

Protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach.

Odbierający:

STAROSTA ZGIERSKI

Bogdan Jarota

KIEROWNIK

Oddziału Patrolowo - Drogowego
Wydziału Drogowo - Inżynierskiego

Jarosław Filipiński

Obecni przy odbiorze

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Robert Kowalski
NB.W. 7342/19/98

USŁUGI BUDOWLANE

"KAL BRUK"

Skonek Zbigniew

Galkówko - Północ 93-70-0 Górnów: Duży

tel. 60-314-883

NIP 773-199-27-70 REGON 140908140

Zatwierdzający:

STAROSTA ZGIERSKI

Bogdan Jarota

Zgierz, dnia 26/01/2018r